Talotekniikan projektinjohtourakan toimintamalli by Nirhamo, Pekka
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pekka Nirhamo 
 
Talotekniikan projektinjohtourakan 
toimintamalli 
 
Metropolia Ammattikorkeakoulu 
Insinööri (AMK) 
Talotekniikan koulutusohjelma 
Insinöörityö 
24.10.2011 
Alkulause 
 
Tämä insinöörityö on tehty Skanska Talonrakennus Oy:n talotekniikkayksikön projektin-
johtoyksikölle, jossa työskentelen projekti-insinöörinä. Haluan kiittää siitä, että minulla 
oli mahdollisuus toteuttaa tämä mielenkiintoinen projekti. Haluan kiittää esimiestäni 
Matti Juvosta ja työni valvojaa tulosyksikön johtaja Esko Mannermaata sekä työni oh-
jaajaa Olli Jalosta, joiden tuki auttoi suuresti työn valmistumisessa. Lisäksi haluan kiit-
tää sekä projektipäälliköitä että muita projekti-insinöörejä heidän antamastaan tuesta 
ja hyvin tehdystä työstä. Erityisesti haluan kiittää kärsivällisyydestä vaimoani Birgittaa 
ja lapsiani Rebeckaa ja Rasmusta, joiden tinkimätön tuki mahdollisti ylipäätään koko 
opiskelun ja tämän projektin. 
 
Pekka Nirhamo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Tiivistelmä 
 
Tekijä(t) 
Otsikko 
 
Sivumäärä 
Aika 
Pekka Nirhamo 
Talotekniikan projektinjohtourakan toimintamalli 
 
36 sivua + 2 liitettä 
24.10.2011 
Tutkinto insinööri (AMK) 
Koulutusohjelma talotekniikka 
Suuntautumisvaihtoehto LVI-tekniikka 
Ohjaaja(t) 
 
johtaja Esko Mannermaa 
yliopettaja Olli Jalonen 
Tämän insinöörityön tavoitteena oli tehdä malli, jonka mukaan Skanska Talonrakennus 
Oy:n talotekniikan yksikön projektinjohtoyksikön projektinjohtourakat toteutetaan. Yleisesti 
ottaen melkein kaikilla oli tieto siitä mitä asiakirjoja ja materiaalia projektin pitää tuottaa, 
mutta dokumenttien ulkoasu ja sisältö vaihtelevat eri projekteissa. Sen sijaan, että jokai-
sessa projektissa määritellään malli tapauskohtaisesti, on tehokkaampaa toimia yhtenäi-
seksi sovitun mallin mukaisesti siten, että jokaisella olisi selkeä käsitys siitä mitä doku-
mentteja projektin missäkin vaiheessa pitää tuottaa ja mistä ne löytyvät. Skanskassa on 
käytössä toimintajärjestelmä, jonka sisälle talotekniikan urakointi on sovitettu, mutta talo-
tekniikan projektinjohtourakoinnin osalta malli vaati kehittämistä. 
 
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi insinöörityö toteutettiin siten, että materiaalia kerättiin 
projektinjohtourakkana aikavälillä syyskuu 2010 – joulukuu 2011 toteutetun Koy Turun 
Centrum – urakan aikaisista toimintatavoista ja projektinjohtourakointiyksikön useamman 
henkilön haastatteluista. 
 
Urakan tärkeimmät onnistumisen kriteerit eli pysyä aikataulussa ja budjetissa saavutettiin 
sisällöstä kuitenkaan tinkimättä. Projektissa kertynyt materiaali ohjeistaa asioita vain ylei-
sellä tasolla ja haasteellisissa saneerausprojekteissa on omia erityisvaatimuksia, kuten pro-
jektin eri vaiheissa käytettävät mallipohjat, joita ei ennen tätä projektia ollut joko käytettä-
vissä tai ne olivat hajallaan Skanskan eri järjestelmissä. 
 
Tämän projektin tulokset ovat vahvasti edistämässä tulevien vastaavien projektinjohtoura-
koiden toteutusta helpottamalla valmiilla toteutusmallilla ja dokumentaation mallipohjilla. 
 
 
 
 
 
 
 
Avainsanat projektinjohtourakka, tavoitehintainen kattourakka 
 Abstract 
 
Author(s) 
Title 
 
Number of Pages 
Date 
Pekka Nirhamo 
Operating model of a project management contract in building 
services 
36 pages + 2 appendices  
24 Oct 2011 
Degree Bachelor of Engineering 
Degree Programme Building Services Engineering 
Specialisation option HVAC Engineering 
Instructor(s) 
 
Esko Mannermaa, Director 
Olli Jalonen, Principal Lecturer 
The aim of this Bachelor’s thesis was to create a model to be followed in new projects. 
Generally speaking, almost all of the personnel involved had the information about what 
documents and materials projects must produce, but the document layout and contents 
were not the same in different projects. The company had a functioning system for HVAC 
contractors, but it had to be adjusted to accommodate for the needs of project manage-
ment.  To increase efficiency, a template was agreed upon, so that everyone would have a 
clear idea of the documents a project produces at its various steps and where to find 
them. 
 
Written material for the final year project was collected from one project from September 
2010 to December 2011. Furthermore, several interviews were conducted with profession-
als in the field. The material was used as the basis of the model created. 
 
The most important criteria for success, staying on schedule and within budget, were 
achieved without compromising the content. There are specific requirements in challeng-
ing renovation projects, such as templates to be used at different stages of the project. 
Although some of them existed even before the final year project, they were not easily 
found.  
 
The results of this project facilitate future management of similar projects by offering a 
model for both the implementation of the project and documentation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords management contracting, guaranteed maximum price 
  
Sisällys 
 
1 Johdanto 1 
1.1 Lähtökohdat 1 
1.2 Tavoite 1 
1.3 Menetelmät 1 
1.4 Rajaukset 2 
1.5 Käsitteet ja lyhenteet 2 
2 Skanska 2 
2.1 Historia 2 
2.2 Skanska-konserni 2 
2.3 Perustietoa toiminnasta Suomessa ja Virossa 3 
3 Talotekniikka yleisesti 4 
4 Urakkamuodot 6 
4.1 Urakoitsijan suoritusvelvollisuus 6 
4.2 Urakoitsijoiden väliset suhteet 8 
4.3 Maksuperuste 9 
5 Projektinjohtototeutus 11 
5.1 Projektinjohtorakennuttaminen 12 
5.2 Projektinjohtopalvelu 12 
5.3 Projektinjohtourakointi 13 
6 Projektinjohtourakointi Skanskan talotekniikassa 14 
6.1 Toiminnan organisointi 14 
6.2 Kokouskäytännöt 15 
6.3 Käytettävät järjestelmät 16 
6.4 Hankekehitys 17 
6.5 Talotekniikan suunnittelu 17 
6.6 Urakkahinnan muodostuminen 18 
6.7 Hankintatoimi 19 
6.8 Aikataulujen hallinta 20 
6.9 Vastaanotto 20 
6.10 Lisä- ja muutostyöt 27 
  
6.11 Kustannusseuranta ja laskutus 27 
6.12 Raportointi 28 
7 Tulokset ja yhteenveto 30 
Lähteet 31 
Liitteet  
Liite 1. Rakennusalan käsitteitä 
Liite 2. Talotekniikan projektinjohtourakan toimintamalli 
 
1 
 
1 Johdanto 
 
Tämä insinöörityö on Skanska Talonrakennus Oy:n talotekniikkayksikön projektinjohto-
yksikön tilaama ohjeistus talotekniikan projektinjohtourakoiden toimintamalliksi.  
 
1.1 Lähtökohdat 
 
Yleisesti ottaen melkein kaikilla on tieto siitä mitä asiakirjoja ja materiaalia projektin 
pitää tuottaa, mutta dokumenttien ulkoasu ja sisältö vaihtelevat eri projekteissa. Sen 
sijaan, että jokaisessa projektissa määritellään malli tapauskohtaisesti, on tehokkaam-
paa toimia yhtenäiseksi sovitun mallin mukaisesti siten, että jokaisella olisi selkeä käsi-
tys siitä mitä dokumentteja projektin missäkin vaiheessa pitää tuottaa ja mistä ne löy-
tyvät. Skanskassa on käytössä toimintajärjestelmä, jonka sisälle talotekniikan urakointi 
on sovitettu, mutta talotekniikan projektinjohtourakoinnin osalta malli vaatii kehittämis-
tä. 
 
1.2 Tavoite 
 
Insinöörityön tavoitteena on luoda kirjoitettu ohjeistus Skanska Talonrakennus Oy:n 
talotekniikkayksikön projektinjohtourakoissa käyttämälle mallille, jonka aineisto on tällä 
hetkellä hajallaan Skanskan eri järjestelmissä. 
 
1.3 Menetelmät 
 
Mallin pohjana käytetään projektinjohtourakkana aikavälillä syyskuu 2010 – joulukuu 
2011 toteutetun Koy Turun Centrum –urakan aikaisista toimintatavoista ja projektinjoh-
tourakointiyksikön useamman henkilön haastatteluista kertyneestä aineistosta. 
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1.4 Rajaukset 
 
Tässä työssä keskitytään pääasiassa tavoitehintaisen projektinjohtourakan toimintamal-
lin ohjeistamiseen. Ohjeistus ei ota kantaa siihen, miten asiat tehdään nykyisin, vaan 
antaa rungon toimintamallille, miten pitää tehdä. 
1.5 Käsitteet ja lyhenteet 
 
Käsitteet ja lyhenteet on esitelty liitteessä 1. 
 
2 Skanska 
 
2.1 Historia 
 
Skanska on yksi maailman vanhimmista ja menestyneimmistä rakennusyhtiöistä. 
Skanska perustettiin vuonna 1887 Etelä-Ruotsissa. Skanskan toiminta keskittyi alkuvai-
heessa betonituotteisiin. 1950-luvulla palveluvalikoima oli laajentunut huomattavasti, ja 
Skanska toimi jo monella eri mantereella: Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. 
Skanska listattiin Tukholman pörssiin vuonna 1965. 
  
Skånska Cementgjuteriet -nimellä aloittanut yritys otti vuonna 1984 käyttöönsä nimen 
Skanska, joka oli jo vakiintunut kansainvälisessä käytössä. 1990-luvulla Skanska laajeni 
nykyiseksi globaaliksi yritykseksi, joka toimii valituilla alueilla Euroopassa, Yhdysvallois-
sa ja Latinalaisessa Amerikassa.  
 
Suomeen Skanska perusti ensimmäisen haarakonttorinsa jo vuonna 1917. Nykyinen 
Suomen ja Viron toiminnoista vastaava yhtiö Skanska Oy perustettiin vuonna 1994. 
Skanska on vakiinnuttanut nopeasti asemansa yhtenä Suomen ja Viron suurimmista 
rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. (1.) 
 
2.2 Skanska-konserni 
 
Skanska-konserni toimii valituilla kotimarkkina-alueilla Euroopassa, Yhdysvalloissa ja 
Latinalaisessa Amerikassa. Skanska kuuluu maailman kymmenen suurimman rakennus-
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yhtiön joukkoon. Skanskan palveluksessa on noin 52 000 henkilöä, jotka osallistuvat 
vuosittain noin 12 000 hankkeen toteuttamiseen. 
 
Skanska-konsernin emoyhtiö Skanska AB on listattu Tukholman pörssiin, ja sen liike-
vaihto vuonna 2010 oli lähes 13 miljardia euroa. Skanska on jakautunut neljään toimi-
alaan, jotka ovat rakentamispalvelut sekä asuntojen, toimitilojen ja infrastruktuurin 
projektikehitys. Konsernin rakentamispalvelut on järjestetty omiksi maakohtaisiksi yksi-
köikseen. Projektikehitysyksiköt puolestaan ovat kansainvälisiä ja toimivat useissa eri 
maissa. (1.) 
 
2.3 Perustietoa toiminnasta Suomessa ja Virossa 
 
Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen pro-
jektikehityksen sekä elinkaarihankkeet. Virossa toimintaan sisältyvät rakentamispalvelut 
ja asuntoprojektikehitys. Skanska Oy on osa Skanska-konsernia, ja sen alaisuudessa 
ovat rakentamispalvelut Suomessa ja Virossa. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonra-
kentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. 
 
Talonrakentamisesta ja talotekniikkapalveluista vastaa Suomessa Skanska Talonraken-
nus Oy, maa- ja ympäristörakentamisesta vastaa Skanska Infra Oy ja Skanska Asfaltti 
Oy. Virossa näistä toiminnoista vastaa Skanska EMV AS. Asuntojen projektikehitystä 
hoitaa yhteispohjoismainen yksikkö, jonka toiminnoista Suomessa ja Virossa vastaa 
Skanska Kodit.  
 
Toimitilojen projektikehityksestä vastaa Skanska Commercial Development Finland Oy, 
joka on osa pohjoismaista toimitilaprojektikehitysyksikköä. Julkisen ja yksityisen sekto-
rin elinkaarihankkeisiin on erikoistunut Skanska Infrastructure Development. Suomessa 
toimialaa edustavat Tieyhtiö Nelostie ja Tieyhtiö Ykköstie. 
 
Skanskan Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2010 oli 
noin 880 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli noin 3 100. Suomessa heistä työskentelee 
noin 2 700. Skanska Oy:n toimitusjohtaja on Juha Hetemäki. (1.) 
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3 Talotekniikka yleisesti 
 
Talotekniikka on yhteisnimitys kiinteistön ja siihen liittyvien tilojen teknisten palvelui-
den, järjestelmien ja laitteiden kokonaisuudelle. Talotekniikka kattaa myös kiinteistön 
energiankäytön tehokkuuden ja ympäristövaikutukset, sekä tilojen viihtyisyyteen ja 
käyttömukavuuteen liittyvät tekijät. 
 
Talotekniikka tuottaa kiinteistöissä ja tiloissa tapahtuville toiminnoille hallitut olosuh-
teet. Näitä ovat muun muassa ilman, veden, lämmön, energian, valon ja tiedon välit-
täminen, sekä turvallisuus- ja liikkumispalvelut. Keskeisen osan tästä tekniikasta muo-
dostavat LVI- ja sähkötekniikka. Talotekniikkaan luetaan myös jäähdytys-, kulunvalvon-
ta-, tele- ja data- sekä palontorjuntajärjestelmät. Rakennuksen teknisiin järjestelmiin 
liittyvää ohjausautomaatiota kutsutaan rakennusautomaatioksi. 
 
Talotekniikkaan sisältyy monia teknisiä järjestelmiä: 
• lämmitysjärjestelmä huolehtii lämmön tuotannosta, jakelusta ja siirrosta 
• vesijohtojärjestelmä huolehtii talousvedestä 
• viemärijärjestelmä kokoaa ja siirtää jätevedet, sadevedet ja maaperän kuiva-
tusvedet 
• ilmastointijärjestelmä huolehtii sisäilman puhdistamisesta, lämmittämisestä, 
jäähdyttämisestä, kostuttamisesta ja ilman liikkeistä 
• ilmanvaihtojärjestelmä huolehtii sisäilman vaihtamisesta rakennuksissa joissa ei 
ole ilmastointia 
• kylmätekninen järjestelmä siirtää lämpöä jäähdytettävästä kohteesta muualle 
• höyryjärjestelmä tuottaa ja jakelee kuumaa höyryä 
• kaasujärjestelmä jakelee ja voi tuottaakin paineilmaa, sairaalakaasuja (hengi-
tysilmaa, happea, ilokaasua, hiilidioksidia ym.), maakaasua, nestekaasua, iner-
tiakaasuja, teollisuuskaasuja (kuten asetyleeni ja happi ym.) ja laboratoriokaa-
suja 
• uima-allaslaitteet puhdistavat uimaveden 
• putkistojen ja laitteiden lämpöeristys estää lämmön haihtumisen 
• palontorjuntajärjestelmä pyrkii havaitsemaan ja sammuttamaan tulipalon; sii-
hen voi sisältyä 
o palopostit 
o sprinklerilaitteisto 
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o vesisumulaitteisto 
o vesivalelulaitteisto esimerkiksi öljysäiliöiden jäähdytykseen 
o vaahtosammutuslaitteisto 
o kaasusammutuslaitteisto 
o savunpoistojärjestelmä 
o paloilmaisimet, jotka reagoivat savuun tai lämpöön 
• sähkö- ja tietoliikennejärjestelmä, johon sisältyy 
o valaistusjärjestelmä 
o sähkölämmitys 
o sähkönjakeluverkko 
o viestintäjärjestelmät kuten puhelin-, ovipuhelin ja antenniverkko sekä 
äänentoisto- ja videojärjestelmät 
o tietoverkko 
o turvallisuusjärjestelmä, johon voi sisältyä lukitus-, kulunvalvonta-, ri-
kosilmoitus- ja videovalvontajärjestelmiä ym. 
• rakennusautomaatiojärjestelmä huolehtii rakennuksen tilasta mittaamalla, sää-
tämällä, hälyttämällä, tietoja keräämällä ym. tavoilla 
• varavoimajärjestelmä tarjoaa sähköä laitteille, jos yhteys valtakunnan verkkoon 
katkeaa 
• hissit, liukuportaat ja liukukäytävät helpottavat kulkemista. (2.) 
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4 Urakkamuodot 
 
Urakkamuodot jaetaan urakoitsijan suoritusvelvollisuuden, urakoitsijoiden välisten suh-
teiden ja maksuperusteen mukaan. (3, s. 12–20.) 
 
4.1 Urakoitsijan suoritusvelvollisuus 
 
Suoritusvelvollisuutta koskevalla jaottelulla tehdään ero sen perusteella, mitä tehtäviä 
urakoitsijan sopimuksenmukaiseen suoritusvelvollisuuteen kuuluu. (3, s. 12–20.) 
 
4.1.1 Kokonaisurakka 
 
Tässä toteutusmuodossa tilaaja tekee rakennustöitä koskevan urakkasopimuksen siten, 
että suunnittelu tilataan eri sopimuksilla suunnittelijoilta. Pääurakoitsija tekee omiin 
nimiinsä aliurakkasopimukset, kuten sähkö- ja lvi-urakat. Pääurakoitsija vastaa raken-
nustyöstä kokonaisuudessaan tilaajaa kohtaan. Toteutusmuoto on tilaajan kannalta 
selkeä, koska yksi urakoitsija vastaa toteutuksesta. Kuviossa 1 on esitetty kokonaisura-
kan vastuujaot. (3, s. 12–20.) 
 
 
Kuvio 1. Kokonaisurakka 
 
Rakennuttaja 
Pääurakoitsija 
Aliurakoitsija Aliurakoitsija Aliurakoitsija 
Suunnittelija 
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4.1.2 Kokonaisvastuurakentaminen (KVR) 
 
Urakoitsijan vastuu on tässä toteutusmuodossa olennaisesti laajempi kuin niissä ura-
koissa, jotka eivät sisällä suunnittelua, sillä urakoitsija vastaa suoraan sopimuksen pe-
rusteella suunnitelmista ja niihin liittyvistä toiminnallisuuksista. KVR-urakka soveltuu 
käytettäväksi hankkeissa, joissa urakoitsijalla on kokemusta vastaavien kohteiden 
suunnittelusta ja toteutuksesta, jolloin kustannuksissa on mahdollista säästää. Kuviossa 
2 on esitetty kokonaisvastuurakentamisen vastuujaot. (3, s. 12–20.) 
 
 
Kuvio 2. Kokonaisvastuurakentaminen 
 
4.1.3 Projektinjohtorakentaminen 
 
Projektinjohtorakentamisessa rakennushankkeen kokonaiskestoa pyritään lyhentämään 
limittämällä suunnittelua, hankintoja ja rakentamista. Tilaajalla on valintamahdollisuuk-
sia vielä toteutusvaiheen aikana. Projektinjohtorakentamista pidetään yleiskäsitteenä, 
joka sisältää erilaisia sovelluksia. Projektinjohtorakentamista käsitellään laajemmin lu-
vussa 4. (3, s. 12–20.) 
 
 
 
Rakennuttaja 
Pääurakoitsija 
Aliurakoitsija Aliurakoitsija Aliurakoitsija 
Suunnittelija Suunnittelija 
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4.1.4 Elinkaarihankkeet 
 
Elinkaarihankkeissa urakoitsija ottaa vastuulleen myös rakennuskohteen ylläpidon ja 
sitoutuu suorittamaan ylläpitoon liittyviä palveluja sopimuksessa määritellyn ajan. Jois-
sakin sopimusmalleissa urakoitsija hankkii rakennuskohteelle myös rahoituksen, joka 
peritään takaisin ylläpitomaksujen yhteydessä. (3, s. 12–20.) 
 
4.2 Urakoitsijoiden väliset suhteet 
 
Urakkamuodot eroavat toisistaan myös sen mukaan, miten hankkeen osapuolet ovat 
sopimussuhteessa toisiinsa nähden. (3, s. 12–20.) 
 
4.2.1 Pääurakka, osaurakka ja sivu-urakka 
 
Pääurakkamuodoissa urakoitsijalla on vastuu hankinnoista, työmaan johtamisesta ja 
rakennustöistä. Osaurakkamuodoissa rakennustyö on jaettu osasuorituksiin. Sivu-
urakkamuodoissa rakennuttaja vastaa hankkeen johtamisesta ja tekee suunnittelu- ja 
urakkasopimukset omiin nimiinsä. Kuviossa 3 on esitetty jaetun urakan vastuujaot. (3, 
s. 12–20.) 
 
 
Kuvio 3. Jaettu urakka. 
 
Rakennuttaja 
Pääurakoitsija 
Aliurakoitsija Aliurakoitsija Aliurakoitsija 
Sivu-urakoitsija 
Suunnittelija 
Aliurakoitsija 
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4.2.2 Aliurakka 
 
Aliurakassa sopimussuhde muodostuu urakoitsijan ja aliurakoitsijan välille siten, että 
tilaajan ja aliurakoitsijan välillä ei ole sopimusta. Urakoitsija vastaa tilaajaa kohtaan 
myös käyttämänsä aliurakoitsijan työstä. (3, s. 12–20.) 
 
4.2.3 Alistettu sivu-urakka 
 
Sivu-urakka voidaan liittää pääurakkaan sivu-urakan alistamissopimuksella, jolloin pää-
urakoitsijan tehtäväksi tulee huolehtia eri urakoitsijoiden töiden yhteensovittamisesta. 
Yleensä pääurakoitsija on rakennusurakoitsija, jonka urakkaan alistetaan erikoistöitä 
suorittavat sivu-urakoitsijat. (3, s. 12–20.) 
 
4.3 Maksuperuste 
 
Maksuperuste määrittää sen, miten riski hankkeen kustannuksista jaetaan osapuolten 
välillä. (3, s. 12–20.) 
 
4.3.1 Kokonaishintaurakka 
 
Kokonaishintaurakassa sovitulle työlle määritetään urakkasopimuksessa kiinteä hinta, 
jonka tilaaja maksaa urakoitsijalle. Jos rakennuskustannukset alittavat kokonaishinnan, 
niin erotus jää urakoitsijalle voittona tai jos vastaavasti kustannukset ylittävät koko-
naishinnan, niin urakoitsija kantaa vastuun ylimääräisistä kustannuksista. (3, s. 12–20.) 
 
4.3.2 Yksikköhintaurakka 
 
Yksikköhintaurakassa tilaaja jakaa työn mitattaviin osiin, joille urakoitsija määrittää 
yksikköhinnan. Urakoitsijan korvaus määräytyy toteutuneen yksikkömäärän perusteella. 
Urakoitsija kantaa riskin siitä, että yksikköhinnat ovat oikein mitoitettuja. (3, s. 12–20.) 
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4.3.3 Laskutyöurakka 
 
Laskutyöurakassa tilaaja maksaa urakoitsijalle työn tekemisestä toteutuneet kustan-
nukset lisättynä palkkiolla. Laskutyössä riski on tilaajalla, eikä maksuperuste kannusta 
urakoitsijaa säästöihin. (3, s. 12–20.) 
 
4.3.4 Tavoitehintaurakka 
 
Tavoitehintaurakassa tilaaja sitoutuu korvamaan urakoitsijalle kustannukset urakoitsi-
jan kustannuslaskelmien perusteella erikseen sovittuun kattohintaan saakka. Jos tavoi-
tehinta alittuu, maksaa tilaaja urakoitsijalle kannustinpalkkiona erikseen sovitun osuu-
den alituksesta. Jos tavoitehinta ylittyy, on urakkasopimuksessa erikseen sovittu miten 
kustannukset jaetaan tilaajan ja urakoitsijan kesken. Tavoitehintaa korotetaan esimer-
kiksi 10 prosentilla, jolloin saadaan kattokustannus. Kattokustannuksen ja tavoitekus-
tannuksen välinen erotus jaetaan osapuolten kesken urakkasopimuksessa erikseen 
sovitulla tavalla ja kattokustannuksen ylittyessä urakoitsija vastaa kustannuksista. 
 
Tavoitehintaurakassa on pyritty yhdistämään kokonaishintaurakan ja laskutyöurakan 
hyvät puolet. Tavoitehintaurakassa urakoitsija antaa säännöllisin väliajoin tilaajalle ra-
portin toteutuneista kustannuksista sekä ennustaa loppukustannukset. Tavoitteena on 
avoin ja ajantasainen raportointi urakan kustannuksista ja realistinen ennuste urakan 
kokonaiskustannuksista. (3, s. 12–20.) 
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5 Projektinjohtototeutus 
 
Projektinjohtototeutus voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen, jotka ovat projektin-
johtorakennuttaminen, projektinjohtopalvelu ja projektinjohtourakointi. Se, mikä osa-
alue on milloinkin kyseessä, määräytyy kuvion 4 mukaisesti siitä, kuka vastaa mistäkin 
tehtävästä. (3, s. 7.) 
 
 
Kuvio 4. Projektinjohtototeutuksen osa-alueet 
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5.1 Projektinjohtorakennuttaminen 
 
Projektinjohtorakennuttaminen on hankemuoto, jossa hanke toteutetaan tilaajan näkö-
kulmasta joko kokonaan omalla organisaatiolla tai täydentämällä organisaatiota projek-
tinjohtokonsultilla, joka suorittaa projektinjohtotehtäviä, kuten rakennustyön valvontaa. 
Konsultti ei vastaa työmaan johtovelvollisuuksista, vaan siitä vastaa joko tilaajan oma 
henkilökunta tai se ostetaan esimerkiksi rakennusteknisten töiden osaurakan yhteydes-
sä. (3, s. 7.) 
 
5.2 Projektinjohtopalvelu 
 
Projektinjohtopalvelu on palvelu, jossa projektinjohtototeuttaja vastaa rakennuttamis-
tehtävistä sekä työmaanjohtovelvollisuuksista. Urakka- ja hankintasopimukset tehdään 
tilaajan nimiin. Projektinjohto-organisaatiossa voi olla mukana tilaajan edustajia. Pro-
jektinjohtopalvelun ja projektinjohtorakennuttamisen erona on työmaajohtovelvolli-
suuksien jakautuminen. Toteuttajan vastuu pohjautuu konsulttisopimukseen. Kuviossa 
5 on esitetty projektinjohtopalvelun vastuujaot. (3, s. 7.) 
 
 
Kuvio 5. Projektinjohtopalvelu 
 
 
 
Rakennuttaja Projektinjohto- 
urakoitsija 
Urakoitsija 
Aliurakoitsija 
Suunnittelija 
Urakoitsija 
Aliurakoitsija 
Urakoitsija 
Aliurakoitsija 
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5.3 Projektinjohtourakointi 
 
Projektinjohtourakointi on urakkamuoto, jossa projektinjohtourakoitsija vastaa raken-
nuttamistehtävien ja työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi myös varsinaisesta raken-
nustyöstä eli kantaa täyden pääurakoitsijan vastuun. Hankintasopimukset tehdään pro-
jektinjohtourakoitsijan nimiin. Suunnittelu voi olla joko projektinjohtourakoitsijan vas-
tuulla tai rakennuttajan vastuulla. Kuviossa 6 on esitetty projektinjohtopalvelun vastuu-
jaot tilanteessa, jossa projektinjohtourakoitsija vastaa suunnittelunohjauksesta ja kuvi-
ossa 7 on esitetty projektinjohtopalvelun vastuujaot tilanteessa, jossa rakennuttaja 
vastaa suunnittelunohjauksesta. (3, s. 7.) 
 
 
Kuvio 6. Projektinjohtourakointi 1 
 
 
Kuvio 7. Projektinjohtourakointi 2 
Rakennuttaja 
Projektinjohto- 
urakoitsija 
Aliurakoitsija Aliurakoitsija Aliurakoitsija 
Suunnittelija 
Rakennuttaja 
Projektinjohto- 
urakoitsija 
Aliurakoitsija Aliurakoitsija Aliurakoitsija 
Suunnittelija 
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6 Projektinjohtourakointi Skanskan talotekniikassa 
 
6.1 Toiminnan organisointi 
 
Skanska Talonrakennus Oy:n talotekniikkayksikössä projektinjohtourakan organisointi 
on toteutettu kuvion 8 mukaisesti. 
 
 
Kuvio 8. Projektinjohtourakan organisaatio 
 
Urakan koosta riippuen organisaatio voi olla esitettyä laajempi tai suppeampi jolloin 
esim. projektipäällikkö hoitaa projekti-insinöörin avustuksella kaikki projektiin liittyvät 
tehtävät. Ei ole selkeää jakoa siitä, mitä tehtäviä kenellekin kuuluu, mutta seuraavassa 
on lueteltuna tehtäviä, jotka kuuluvat projektinjohtourakoitsijalle: 
 
Projektinjohtotehtävät 
• projektisuunnittelu 
• projektin ohjaus ja raportointi 
• toteutussuunnittelun ohjaus 
• hankintatoimi 
• rakennustöiden johtaminen 
Työmaan johtotehtävät 
Vastaanotto- ja käyttöönottotehtävät 
Takuuajan tehtävät 
Projektinjohtaja 
Projekti-insinööri 
kustannusseuranta 
ja laskutus 
Projektipääl-
likkö 
Aliurakoitsijat 
Projektipääl-
likkö 
Aliurakoitsijat 
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6.2 Kokouskäytännöt 
 
Yhteisiä sopimuksellisia päätöksiä projektissa tarvitaan hankintojen päättämisessä han-
kintakokouksissa, jos hankintaan sisältyy projektin kannalta lisä- ja muutostöitä, jotka 
on sovittava jo hankintapäätöstä tehdessä. Yhtä lailla sopimuksellisia asioita voidaan 
käsitellä työmaakokouksessa ja suunnittelukokouksissa, kun toteutussuunnitelmaa 
muutetaan alkuperäisestä luonnossuunnitelmasta määrien, laajuuden tai laadun osalta. 
 
Toimintatapojen määrittämisen yhteydessä sovitaan yhteiset kokoukset ja niiden veto- 
ja järjestelyvastuu. Yhteisesti pidettäviä kokouksia ovat 
 
• suunnittelukokoukset 
• hankintakokoukset 
• työmaakokoukset 
• urakoitsijakokoukset. 
 
Suunnittelukokoukset  
Tilaaja järjestää projektin suunnittelukokouksen erikseen sovittavan aikavälin mukaan. 
Kokoukseen osallistuvat kaikki suunnittelijat, tilaaja, projektinjohtourakoitsija sekä ti-
laajan valvojat. Suunnittelukokouksessa käydään lävitse suunnittelutilanne hankintapa-
keteittain, suunnitteluaikataulun tilanne, tarvittavat muutossuunnitelmat ja niiden aika-
taulu sekä muut suunnitteluun liittyvät asiat. Tilaaja tai pääsuunnittelija toimii kokouk-
sen puheenjohtajana ja projektinjohtourakoitsija tai projektinjohtokonsultti toimii sih-
teerinä. 
 
Hankintakokoukset 
Projektinjohtourakoitsija järjestää hankintakokouksia erikseen sovittavan aikavälin mu-
kaan. Hankintakokouksissa seurataan hankinta-aikataulun toteutumaa ja suoritettuja 
hankintoja verrattuna hankintabudjettiin. Kyselyyn lähtevistä hankintapaketeista tar-
kastetaan suunnittelijoiden laatimat suunnitelmat. Tilaaja ja projektijohtourakoitsija 
päättävät yhdessä yritykset, joihin hankintakyselyt lähetetään. Päätöstä odottavat han-
kinnat käsitellään projektinjohtourakoitsijan laatiman hankintavertailun avulla ja esityk-
sen urakoitsijavalinnasta tekee projektinjohtourakoitsija. Kokouksen puheenjohtajana 
ja sihteerinä toimii projektinjohtourakoitsija. 
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Työmaakokoukset  
Tilaajan ja projektinjohtourakoitsijan välillä järjestetään noin neljän viikon välein työ-
maakokouksia, jotka toimivat yhteistyön ja päätösten areenana. Työmaakokouksessa 
käsitellään työmaan tilanne, työmaan ajalliset tavoitteet ja kustannustavoitteet ja tar-
vittaessa tehdään päätöksiä projektin eteenpäin viemisestä. Työmaakokouksissa pu-
heenjohtajana ja sihteerinä toimivat tilaajan edustajat. 
 
Urakoitsijakokoukset  
Projektinjohtourakoitsija järjestää viikoittain urakoitsijakokoukset, johon osallistuu kul-
loinkin työmaalla toimivien aliurakoitsijoiden työnjohtajat, rakennustöiden valvojat sekä 
projektinjohtourakoitsija. Projektinjohtourakoitsija toimii puheenjohtajana ja sihteerinä. 
 
6.3 Käytettävät järjestelmät 
 
Emoyhtiön tarjoamat tukitoiminnot sisältävät mm. tietohallinnon, palkanlaskennan, 
henkilöstöhallinnon, lakiasioiden, talouden ja viestinnän palveluja, joista normaalisti 
eniten on tekemisissä tietohallinnon- ja talouden järjestelmien kanssa. Skanskan kaik-
kien Suomen yksiköiden käyttämä toiminnanohjausjärjestelmä on nimeltään Aino ja se 
on perusta Skanskan työmaatuotannon järjestelmille. Aino sisältää mm. seuraavia toi-
minnallisuuksia: 
• projektien perustietojen ylläpito 
• dokumenttien hallinta 
• tavoitelaskenta 
• kustannushallinta 
• projektihankinta 
• työmaaraportointi 
• työmaapöytäkirja. 
 
Ainon ulkopuolisia järjestelmiä ovat mm. seuraavat järjestelmät: 
• Talouden järjestelmä, jolla hoidetaan laskujen sähköinen tarkistus ja hyväksyn-
tä. 
• Aikatauluohjelma, jolla laaditaan projektin eri aikatauluja. 
• Riskienhallintaohjelma, jolla kartoitetaan projektien riskit. 
• Laskentaohjelmia, joilla määritellään eri tarkkuudella olevia kustannusarvioita. 
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• Suunnitteluohjelmia, jotka ovat sekä laskennan että suunnittelunohjauksen 
apuna. 
• Lisäksi käytössämme on lukuisia muita järjestelmiä, joita tarvitaan harvemmin, 
mutta ovat toiminnan kannalta kuitenkin tärkeitä. 
 
6.4 Hankekehitys 
 
Hankekehityksen tehtävänä on kehittää uusia liikeideoita ja rakennushankkeita asiak-
kaiden tarpeisiin liiketoiminnan kehittämisestä lähtien yhdistämällä markkinoinnin in-
formaatio ja eri osapuolten tarpeet joko itse tai yhteistyökumppaneiden omistamille 
kiinteistöille päämääränä saada rakennustyöt itselle. 
 
6.5 Talotekniikan suunnittelu 
 
Urakoitsijalla on oikeus ja velvollisuus ohjata ja valvoa suunnittelua siten, että toteu-
tukseen hyväksytyt suunnitelma-asiakirjat täyttävät rakennuttajan asettaman vaati-
mus- ja laatutason. Urakoitsijan on kehitettävä suunnitelmia tavoitehinnan alittamiseksi 
kokonaisedullisuus huomioiden. Suunnitelmat on hyväksytettävä tilaajalla ja rakennut-
tajalla. Tilaajan tai rakennuttajan hyväksyntä ei kuitenkaan vähennä urakoitsijan vas-
tuuta suunnitelmista. 
 
Urakoitsija laatii yhteistyössä tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa hankinta- ja toteutus-
piirustusten suunnitteluaikataulun. Urakoitsija seuraa suunnitteluaikataulun toteutumis-
ta ja raportoi suunnitelmatilanteesta säännöllisesti tilaajalle ja rakennuttajalle. 
 
Urakoitsija nimeää eri tekniikka-aloille pätevät suunnittelun ohjaajat. Urakoitsijan tulee 
ohjata suunnittelua heti mahdollisen tilauksen jälkeen aktiivisesti siten, että talotekni-
nen suunnittelu etenee rinnan muiden suunnittelualojen kanssa ja toteutussuunnitel-
mat valmistuvat oikean sisältöisinä ja oikeassa järjestyksessä hankintoja ja toteutusta 
varten sovitun aikataulun mukaisesti. 
 
Yhteisiä suunnittelunohjauksen palavereita pidetään urakoitsijan, suunnittelijoiden, 
tilaajan ja rakennuttajan kanssa myöhemmin yhteisesti sovittavassa laajuudessa. 
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Urakoitsijan vastuut suunnittelusta ovat seuraavat: 
• Raportoi riittävän ajoissa tilaajalle mahdollisista tavoitehinnan ylittävistä suun-
nitteluratkaisuista. 
• Raportoi tilaajalle loppukustannusennusteen osakohteittaan pilkotusti sovitun 
aikataulun mukaisesti. 
• Ohjaa hankinta- ja työsuunnitelmia hankintabudjettiin tilaajan ja rakennuttajan 
myötävaikutuksen puitteissa. Urakoitsija tekee esitykset budjettiin pääsemiseksi 
toiminnallisuuden kärsimättä. 
• Huolehtii siitä, että suunnitelmat ovat riittävän ajoissa käyttävissä hankintoja ja 
toteutusta varten. 
 
6.6 Urakkahinnan muodostuminen 
 
Tavoitehintaisen projektinjohtourakan urakkahinta muodostuu yleensä siten, että an-
nettujen lähtötietojen ja suunnitelmien perusteella lasketaan rakennusosa-arvio, jolla 
tarkoitetaan rakennuksen hinnan arviointia jakamalla rakennus esim. Talo 2000           
-nimikkeistön mukaisiin rakennusosiin ja hinnoittelemalla ne rakennusosahinnaston 
mukaisin yksikköhinnoin. Saatuun rakennusosa-arvioon lisätään riskit, varaukset ja 
projektinjohtokulut jolloin saadaan tavoitekustannus.  
 
Tavoitehintaisessa kattourakassa on yleensä kattokustannus, joka on yhtä kuin tavoite-
kustannus lisättynä sopimuksessa määritetyllä prosentilla esim. 10 %. Tavoitehintaan 
sisältyy myös projektinjohtopalkkio, joka voi olla kiinteä tai se voi sovitun prosentin 
mukainen toteutuneista kustannuksista. Tavoitehinta on siten tavoitekustannus lisätty-
nä palkkiolla ja kattohinta on kattokustannus lisättynä palkkiolla. 
 
Tavoitekustannuksen alittuessa projektinjohtourakoitsija saa sopimuksessa sovitun pro-
sentin mukaisen osan alituksesta esim. 30/70, jolloin urakoitsija saa alituksesta 30 % 
ja tilaaja 70 %. Jos sitä vastoin tavoitekustannus ylittyy, niin urakoisija ja tilaaja jaka-
vat kustannukset sopimuksessa sovitun prosentin mukaisesti esim. 50/50 kattokustan-
nukseen saakka ja kustannuksien ylittäessä kattokustannuksen, urakoitsija vastaa yksi-
nään ylittävän osan kustannuksista. 
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6.7 Hankintatoimi 
 
Periaatteena on, että kaikki hankinnat kilpailutetaan vähintään 3-5:n eri alihankkijan tai 
toimittajan kesken. Ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä urakoitsija esittää tilaajalle ja 
rakennuttajalle kenelle tarjouspyynnöt lähetetään. Urakoitsijan tulee tehdä suorituk-
sensa huolellisesti ja taloudellisesti sekä noudattaa hankinnoissa käypää hintatasoa. 
Tavoitteena on, että tavoitehinta alitetaan. 
 
Urakoitsijan tulee laatia kaikki tarpeelliset teknis-taloudelliset vertailulaskelmat tilaajalle 
ja rakennuttajalle edullisimpien vaihtoehtojen ja toteutusratkaisujen löytämiseksi. 
 
Urakoitsija esittää tilaajalle ja rakennuttajalle tarjousten vertailutaulukot, joissa on esi-
tetty vertailu budjettiin. Urakoitsija esittää vertailutaulukon yhteenvedossa ne urakoitsi-
jat, joiden kanssa neuvotellaan. Neuvottelujen jälkeen urakoitsija tekee perustellun 
esityksen valittavasta urakoitsijasta tai toimittajasta. 
 
Tarjousvertailussa tulee esittää 
• hankinnalle varattu osabudjetti 
• kauppahinnat 
• vaikutus aikatauluun 
• tekniset eroavaisuudet vertailtavien kesken. 
 
Tilaaja ja rakennuttaja voi halutessaan osallistua urakoitsijan käymiin urakkaneuvotte-
luihin.  
 
Urakoitsija arkistoi kaikki tarjouspyyntöaineistot, sopimukset ja tilaukset liiteaineistoi-
neen työmaatoimistoon niin, että ne ovat tilaajan ja rakennuttajan nähtävissä.  
 
Hankinnat tulee sopia riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta toimittajien tuotantotekniset 
näkökohdat työn toteutukseen voidaan ottaa huomioon. 
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6.8 Aikataulujen hallinta 
 
Urakoitsija laatii urakkalaajuuttaan koskevan työaikataulun tilaajan asettamien ehtojen 
mukaisesti. Em. työaikataulun pohjalta urakoitsija laatii kaikki urakkasuorituksessa tar-
vittavat aikataulut, kuten esimerkiksi suunnittelu- ja hankinta-aikataulut, sisävalmistus-
vaiheen aikataulut. 
 
Urakoitsija laatii lähtötietoaikataulun tilaajalta, rakennuttajalta ja suunnittelijoilta sekä 
muilta urakoitsijoilta tarvittavien lähtötietojen saamiseksi. 
 
Urakoitsija koordinoi vuokralaisten erillishankinnat siinä laajuudessa, kun se on tarpeen 
niiden liittämiseksi saumattomasti kokonaisuuteen mm. aikataulujen, työjärjestyksen ja 
urakkarajojen osalta. 
 
Urakoitsijan tulee ajoittaa työsuoritusten aloitukset siten, että mallitöiden hyväksyttä-
miseen valvojilla on varattu riittävästi aikaa.  
 
Vastaanottomenettelystä urakoitsija laatii erillisen rakennuttajan ja tilaajan hyväksy-
män mallin mukaisen ohjelman sekä yksityiskohtaisen aikataulun. 
 
6.9 Vastaanotto 
 
6.9.1 Vastaanotto-ohjelma 
 
Vastaanotto-ohjelma on toimintaohje vastaanottomenettelynä tunnetulle tarkastuspro-
sessille. Sen tarkoituksena on varmistaa urakkasopimusten ja suunnitelmien mukaisen 
laatutason täyttävä lopputulos yhteisesti sovitussa aikataulussa, sekä tuottaa tarvitta-
vat käyttö- ja ylläpitovalmiudet.  
 
Vastaanottomenettely on vaiheittainen. Ensin urakoitsijat toteavat itse oman suorituk-
sensa sopimuksen- ja suunnitelmanmukaisuuden ja sen jälkeen esittävät suorituksensa 
projektinjohtourakoitsijan ja rakennuttajan tarkastettavaksi. Tarkastusten ytimenä ovat 
työmaan aliurakoitsijoiden omat itselle luovutus -prosessit, joissa kukin aliurakoitsija 
suorittaa oman laatujärjestelmänsä mukaiset tarkastukset ja korjaa näissä tarkastuksis-
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sa mahdollisesti ilmenneet puutteet. Projektinjohtourakoitsija koordinoi toimintaa siten, 
että rakennuttajalle ja viranomaisille esitetään ainoastaan valmiita rakennusosia ja toi-
miviksi testattuja laitteita ja järjestelmiä. 
 
Tässä vastaanotto-ohjelmassa määritellään vastaanottomenettelyyn kuuluvat tarkas-
tukset vaiheittain ja kohteittain, ja esitetään tarkastuksille yhteisesti sovitut aikataulut. 
Kuhunkin tarkastukseen osallistujat nimetään, samoin kuin tarkastuksen koordinoiva 
urakoitsija ja vastuuhenkilö. 
 
Jokaisesta tarkastuksesta tehdään tarkastuspöytäkirja, joka arkistoidaan työmaan vas-
taanottokansioihin (ao. urakan urakkakansioon). Mikäli rakennuttajan tarkastuksissa 
ilmenee virheitä tai puutteita, pidetään jälkitarkastuksia. Vastaanotto-ohjelmassa esi-
tettyjen aikataulujen noudattaminen varmistaa, että kaikki tarkastukset tehdään niin 
aikaisessa vaiheessa, että mahdollisille korjauksille jää riittävästi aikaa. 
 
Rakennuksen luovutusvaiheessa suoritetaan lopputarkastusta edeltäen seuraavat osa-
tarkastukset: 
• viranomaisten tarkastukset 
• rakenne-, laite- ja asennustapatarkastukset rakennusaikana ja viimeistään en-
nen laitteiden toimintatarkastusta 
• laitteiden rakennetarkastukset ennen peittämistä 
• laitteiden toimintatarkastukset (pölyttömäksi siivotuissa tiloissa) 
• laitoksen järjestelmien puhtaustarkastus 
• toimintakokeet 
• laitoksen mittaukset ja säätö 
• koekäytöt/yhteiskoekäyttö. 
 
6.9.2 Vastuuhenkilöt 
 
Taulukossa 1 on lueteltu henkilöt, jotka vastaavat asiaan perehtyneen henkilön läsnä-
olosta tarkastuksessa. Rakennuttajaa edustaa tarkastuksissa pääsääntöisesti valvoja. 
Aikataulussa nimetty koollekutsuja vastaa siitä, että rakennuttajaa ja muita vastuuhen-
kilöitä informoidaan tulevista tarkastuksista vähintään 3 työpäivää etukäteen ja että 
tarkastus dokumentoidaan. Viikoittaisessa seurantapalaverissa tehdään seuraavan vii-
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kon tarkennettu tarkastusaikataulu kellonaikoineen ja seurataan edellisen viikon toteu-
tumaa. 
 
Taulukko 1. Vastaanottomenettelyn vastuuhenkilöt  
Osapuoli Vastuuhenkilö Yritys 
Projektinjohtourakoitsija   
Projektinjohtaja   
TATE – asiantuntija sähkö   
LVIJSPR-työt   
Projektipäällikkö   
Ilmastointityöt   
Putkityöt   
Sähkötyöt   
Sprinklerityöt   
Rakennusautomaatiourakoitsija   
Paloilmoitinurakoitsija   
   
Huoltosuunnitelman koor-
dinointi 
  
   
Rakennuttaminen   
Rakennuttamispäällikkö   
LVIAJSPR- tekniikka   
Sähkö- ja turvatekniikka   
Työmaavalvoja LVIAJSPR   
 
Muiden urakoitsijoiden vastuuhenkilönä toimii työmaan yhteyshenkilöluettelossa nimet-
ty henkilö. 
 
6.9.3 Omatoimiset tarkastukset 
 
Ensimmäisessä vaiheessa nimetyt vastuuhenkilöt huolehtivat työn edetessä omien vas-
tuualueittensa yksittäisten työsuoritusten tarkastamisesta ja tarkastusten kirjaamisesta. 
Tarkastuksesta tehdään erillinen tarkastuspöytäkirja. Ensimmäisen vaiheen yleistarkas-
tuksessa havaitut virheet ja puutteet kirjataan, ja virhe- ja puuteluettelot toimitetaan 
työvaiheen suorittaneelle urakoitsijalle. 
 
Toisen vaiheen yleistarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet kirjataan huonekohtai-
selle listalle. Saatuaan palautteen suorituksestaan urakoitsija korjaa virheet ja puutteet, 
sekä informoi ko. työvaiheen vastuuhenkilöä. Tehdyt korjaukset todennetaan jälkitar-
kastuksella. 
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6.9.4 Toimintakokeet 
 
Toimintakokeet suoritetaan projektinjohtourakoitsijan ja rakennuttajan valvonnassa 
urakoitsijoiden toimintatarkastusten jälkeen, kun urakoitsijoiden toimintatarkastukset 
on pidetty, järjestelmä- ja laitekohtaiset tarkastuslistat on täytetty ja vastuuhenkilöt 
ovat ne allekirjoittaneet ja luovuttaneet tilaajalle. 
 
6.9.5 Viimeistelyaikataulu 
 
Viimeistelyvaiheen tarkastusaikataulussa on ajoitettu seuraavat tehtävät järjestelmä- 
tai laitekokonaisuuskohtaisesti: 
• loppusiivous 
• urakoitsijoiden ja laitetoimittajien toimintatarkastukset 
• projektinjohtourakoitsijan ja rakennuttajan toimintakokeet 
• säädöt, mittaukset ja viritykset (urakoitsijat) 
• säädöt, mittaukset ja viritykset (rakennuttajan tarkastus) 
• hälytysten testaus (urakoitsijat) 
• hälytysten testaus (rakennuttajan tarkastus) 
• tilojen painesuhteiden mittaus 
• loppusiivous 
• koekäytöt/yhteiskoekäyttö 
• viranomaistarkastukset  
• käytönopastus. 
 
Tehdyistä tarkastuksista pidetään seurantalistaa. Tarkastusten pysymistä aikataulussa 
kontrolloidaan viikoittaisessa palaverissa. Samassa yhteydessä tarvittaessa täsmenne-
tään aikataulua ja sovitaan tarkastuspäivämäärät ja kellonajat. 
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6.9.6 Rakennuttajan rooli 
 
Rakennuttajan edustajat voivat halutessaan osallistua kaikkiin tarkastuksiin. Aikataulus-
sa nimetty vastuuhenkilö toimii koollekutsujana. Kaikki tarkastuspöytäkirjat ovat ylei-
sesti nähtävillä viimeistelykansiossa. 
 
6.9.7 Arkkitehdin katselmukset 
 
Arkkitehti suorittaa viimeistelyvaiheessa visuaalisen tarkastuskierroksen. Lisäksi hän voi 
halutessaan osallistua yleistarkastuksiin. 
 
6.9.8 Säädöt ja mittaukset 
 
Toimintatarkastusten tultua hyväksytysti suoritetuksi kukin urakoitsija suorittaa erikois-
työselityksissä edellytetyt mittaukset ja piirturiajot hankkimillaan laitteilla yhteistyössä 
rakennuttajan kanssa. Työn alkaessa tilojen rakennustöiden tulee olla pääosin valmiit 
ja pölyttömäksi siivottu. Kaikki säätöarvot, mittaustulokset ja laitteisiin asetetut arvot 
annetaan kirjallisina rakennuttajalle. Jälkimittaukset ja -säädöt suoritetaan oikeiden 
ulko-olosuhteiden vallitessa sopivana vuodenaikana.  
 
6.9.9 Viranomaistarkastukset 
 
Projektinjohtourakoitsija huolehtii viranomaistarkastuksien pitämisestä ajallaan.  
 
6.9.10 Koekäyttö / yhteiskoekäyttö 
 
Koekäytössä koekäytetään ensin yksittäiset järjestelmät lopullisia olosuhteita vastaavis-
sa olosuhteissa ja sitten koko talon järjestelmät yhteiskoekäytössä. 
 
Järjestelmäkohtaisten koekäyttöjen tavoitteena on tarkistaa urakoitsijoiden suorittamat 
säätö- ja viritystyöt. Samalla arvioidaan myös järjestelmien dynaamista käyttäytymistä. 
Toiminnan tarkastus tehdään valvontajärjestelmän omalla seurantaohjelmalla. 
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Järjestelmäkohtainen koekäyttö tehdään ennen vastaanottotarkastusta. Hyväksytyn 
koekäytön edellytyksenä on, että järjestelmä toimii ilman häiriötä yhtäjaksoisesti kah-
den viikon ajan. 
 
Urakoitsijoiden tulee pyytää koekäytön suorittamista saatuaan laitteiden asennustyöt 
valmiiksi sekä toimintakokeen jälkeiset säätö- ja viritystoimenpiteet suoritetuiksi. Koe-
käyttöohjelmasta sovitaan rakennuttajan kanssa. Tällöin määritellään osapuolten vel-
voitteet ja koekäytön tekniset suoritustapavaatimukset. Kukin urakoitsija suorittaa mit-
taukset rakennuttajan valvonnassa. Palontorjuntalaitteet koekäytetään viranomaisten 
edellyttämällä tavalla. Kaikki kokeet ja hyväksymistarkastukset on tehtävä ennen vas-
taanottotarkastusta.  
 
Koekäyttämättömien laitteiden osalta tarkastetaan urakoitsijoiden tekemä säätö ja viri-
tys tekemällä tarkistusmittauksia pistokokeina. 
 
Ainakin seuraavat laitokset koeajetaan: 
• ilmanvaihtokoneet 
• lämmitysjärjestelmä 
• käyttövesijärjestelmä (kiertopiirit) 
• jäähdytysjärjestelmät 
• kylmäjärjestelmät (LTO osuudelta) 
• rakennusautomaatiojärjestelmä sisältäen rakennuksessa olevat toiminnat  
• varavoimakone ja sitä palvelevat apujärjestelmät 
• muuntamot ja pääkeskukset 
• sähkönjakelujärjestelmät 
• kulunvalvonta- ja rikosilmoitusjärjestelmiin liitettävät ovet 
• savunpoistojärjestelmä 
• paloilmoitinjärjestelmä 
• valaistus ja valaistuksenohjausjärjestelmät 
• telejärjestelmät 
• turvajärjestelmät 
• hissit ja nostimet ja niiden varakäytön automatiikka. 
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Yhteiskoekäyttö tehdään vastaanottotarkastuksen jälkeen. Yhteiskoekäyttö on samalla 
käyttöhenkilökunnan koulutustilaisuus, jossa yhteiskoekäyttösuunnitelman läpikäynti 
yhdessä käyttäjän kanssa antaa riittävää perusvalmiutta rakennuksen tulevalle käytölle 
ja ylläpidolle. 
 
6.9.11 Laitetarkastusten urakkarajat 
 
Vastaanottomenettelyssä noudatetaan urakkasopimuksen urakkarajaliitteen mukaisia 
urakkarajoja, joista keskeisimmät ovat 
• lämpöenergian kustannukset kuuluvat projektinjohtourakkaan 
• veden ja sähkön toimittaminen kuuluu projektinjohtourakkaan 
• kukin urakoitsija säätää ja mittaa sekä tarvittaessa korjaavat asentamansa lait-
teet ja verkostot työselitysten mukaisesti niin, että järjestelmät ovat luovutetta-
essa ohjelman mukaiset. Urakoitsija hankkii kustannuksellaan mittalaitteet, mit-
taushenkilöstön ja tarvittavat tikkaat sekä telineet. Epäselvissä tapauksissa ku-
kin urakoitsija vastaa asentamiensa laitteiden koeajossa tarvittavista koekuor-
mista, kuten esim. lämpökuormat, virtausvastukset ja tuottomittaukset.  
• mikäli vastaanottomenettelyyn sisältyviä tarkastuksia ja kokeita joudutaan uu-
simaan urakoitsijasta johtuvien puutteiden vuoksi, ao. urakoitsija vastaa niistä 
aiheutuvista kustannuksista. 
• kaikki muutkin urakkarajaliitteen mukaiset urakkarajat ovat tietysti voimassa. 
 
6.9.12 Luovutusasiakirjat 
 
• urakoitsijat luovuttavat rakennuttajalle viimeistään lopputarkastukseen mennes-
sä kansioissa sisällys- ja piirustusluetteloin varustetut luovutusasiapaperit urak-
kasopimuksen mukaisesti.  
• urakoitsijat täydentävät huoltokirjaan laitetietonsa ja tarkistavat huoltoselitykset 
hankkimiensa laitteiden osalta.  
• huoltokirjan laadinnassa on yhteyshenkilönä erikseen nimetty vastuuhenkilö. 
• luovutusasiakirjojen asiapaperit on selvitetty työselityksissä. 
• luovutusasiakirjoissa ilmoitetaan urakoitsijan toimittamat varaosat kuittauksi-
neen 
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• urakoitsija liittää aineistoon takuuajan huoltojen tarkastuslomakkeen (laatu-
suunnitelman mukaan). 
 
6.9.13 Käyttäjäkoulutus 
 
Kukin urakoitsija on sopimusasiakirjoissa velvoitettu antamaan toimittamansa laitteen 
tai järjestelmän käyttämiseksi tarvittava käyttäjäkoulutus. Koulutus tapahtuu rakenta-
misen ja käyttöönoton aikana ennen yhteiskoekäyttöä useassa vaiheessa rakennuttajan 
yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa laatiman koulutusohjelman mukaan. 
 
Urakoitsijan pitää hyväksyttää riittävän ajoissa koulutusaineisto, jotta voidaan varmis-
tua riittävästä koulutuksesta käyttäjille (aineisto hyväksytetään ennakkoon valvojalle). 
Käyttäjäkoulutuksen tuntimäärä on ilmoitettu työselityksissä. 
 
6.9.14 Virallinen lopputarkastus ja vastaanottotarkastus 
 
Rakennuksen vastaanottotarkastukset pidetään urakkasopimuksessa ja yleisissä mää-
räyksissä säädetyssä järjestyksessä. 
 
6.10 Lisä- ja muutostyöt 
 
Urakoitsija osallistuu suunnittelupalavereihin, tekee mahdolliset lisä- ja muutostyötar-
joukset palaverista tai käyttäjältä saatujen lähtötietojen perusteella ja sovitussa ajassa 
tilaajalle sekä ohjaa suunnittelua hyväksyttyjen tarjousten mukaisesti. Urakoitsija vas-
taa siitä, että sovitut lisä- ja muutostyöt suunnitellaan ja toteutetaan oikean sisältöisi-
nä. YSE98:n mukaan lisä- ja muutostyöstä pitää esittää ennen työn aloittamista kus-
tannus- ja aikatauluarvio tilaajalle hyväksymistä ja tilaamista varten. Jos työ tehdään 
ilman tilausta, voi tilaaja vedota siihen, ettei ole ko. työtä tilannut eikä siten ole mak-
suvelvollinen. 
 
6.11 Kustannusseuranta ja laskutus 
 
Urakoitsija laatii urakan alussa urakkalaajuuttaan koskevan tavoitearvion, joka on si-
dottu yhteisesti sovittuun tavoitehintaan. Tavoitearviossa tulee esittää yksilöidysti ura-
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kan aikana tehtävien hankintojen nimikkeet ja järjestelmäkohtaiset osabudjetit. Tämä 
tavoitearvio toimii sekä suunnittelun ja kustannusten ohjauksen että raportoinnin ja 
seurannan pohjana. 
 
Urakoitsija ylläpitää jatkuvaa kustannusseurantaa sekä laatii kustannusennusteen ja 
raportoi tilaajalle ja rakennuttajalle toteutuneet kustannukset tavoitearvion vastaaviin 
nimikkeisiin jaoteltuna kuukauden välein koko rakennustyön ajan sekä laatii vastaavan-
laiset loppukustannusraportit rakennustöiden ja takuuajan päätyttyä. 
 
Kustannusseurannan tule perustua suunnitelmista laskettuihin määriin, tehtyihin han-
kintasopimuksiin ja sidottuihin kustannuksiin. Määrätarkistukset on tehtävä suunnitel-
mien edistyessä ja valmistuessa. 
 
Urakoitsija laatii kuukausittain urakkalaajuuttaan koskevan loppukustannusennusteen, 
joka on jaoteltu järjestelmäkohtaisesti tilaajan pyytämällä tarkkuudella. 
 
Laskutuksen tulisi tapahtua vähintään kerran kuukaudessa, jotta laskutettavat erät 
eivät kasvaisi liian suuriksi. Laskun liitteenä tulee olla luettelo laskun sisältämistä hy-
väksytyistä tositteista sekä tositekopiot. Tilaaja tarkistaa laskut ja laskuluettelot. Sopi-
mukseen perustuvat laskut ja kiinteän palkkion laskut maksetaan, kun maksukelpoinen 
lasku on esitetty tilaajalle ja todettu maksukelpoiseksi.  
 
6.12 Raportointi 
 
Urakoitsija esittää Tilaajalle kuukauden välein urakkaan liittyvistä asioista raportin, joka 
sisältää ainakin seuraavaa: 
• suunnitteluaikataulun seurannan ja suunnitelmatilanteen 
• hankinta-aikataulun seurannan ja hankintatilanteen 
• työaikataulutilanteen ja töiden etenemisen verrattuna ao. aikatauluihin 
• kustannusseurannan 
• työvoimaseurannan 
• tehdyt kokeet ja tarkastukset 
• laatutapahtumat 
• työturvallisuustapahtumat. 
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Urakoitsija esittää raportissaan tarvittavat ohjaus- ja korjaustoimenpiteet, mikäli toteu-
tuma poikkeaa suunnitelmista tai tavoitteista (esim. aikataulupoikkeama). 
Raportointimalli ja konkreettinen sisältö sovitaan urakan alkaessa. 
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7 Tulokset ja yhteenveto 
 
Tämä projekti alkoi jo oikeastaan silloin kun päätin vuonna 2007 hakea muuntokoulu-
tukseen ja sitä kautta vaihtaa alaa tietotekniikasta talotekniikkaan. Tosin nykyisin talo-
tekniikka on monelta osin tietotekniikkaa ja projektinjohdon työtehtävät sisältävät hy-
vin paljon tietotekniikan sovellutuksia, joten tietotekniikan hallitseminen on suuresti 
helpottanut talotekniikan maailmaan siirtymistä. Alun perin rakennusalassa kiehtoi se, 
että asiat olivat järjestyksessä, kuten rakennusmääräyskokoelmat, RYL, YSE1998, jne. 
sovitut toimintamenetelmät toisin kuin tietotekniikan alalla, jossa vallitsi enemmän tai 
vähemmän viidakon lait. Asiat kuitenkin kirkastuivat jonkin ajan kuluttua ja harmikseni 
totesin, että vaikka rakennusalalla vallitsi jonkinlainen järjestys, niin asiat tehtiin kui-
tenkin vanhoihin kaavoihin kangistuneella tavalla. Ongelma kyllä tiedostettiin, mutta 
muutoksen esteeksi sanottiin, että iso laiva kääntyy hitaasti ja näin se on vieläkin. 
 
Projektin tavoitteena oli luoda malli jonka mukaan tulevat projektinjohtourakat toteute-
taan. Malli antaa raamit projektinjohtourakan toteutukselle, mutta ei kuitenkaan rajaa 
mahdollisuutta toimia erilaisten tilanteiden ja sopimusten mukaan. Malli on ensimmäi-
nen versio ja siihen on tarkoitus lisätä myöhemmin asioita sitä mukaan kun nähdään 
tarpeelliseksi. Mallin on tarkoitus olla myös jokaisen projektinjohtoyksikön projektipääl-
likön ja projekti-insinöörin työkalu, joka auttaa muistamaan ja ymmärtämään urakoi-
den eri vaiheiden hyväksi havaittuja toimintatapoja. 
 
Mielestäni projekti onnistui kohtuullisesti, ottaen huomioon projektin materiaalipankki-
na olleen urakan viemän ajan. Urakka oli ensimmäinen iso kohde, jossa olin tiiviisti 
mukana alusta loppuun ja josta oli suuri apu myös itselleni hahmottamaan mitkä asiat 
onnistuneessa rakennusurakassa ovat enemmän tärkeitä ja mitkä vähemmän. Tämän 
projektin tulokset ovat vahvasti edistämässä tulevien vastaavien projektinjohtourakoi-
den toteutusta helpottamalla valmiilla toteutusmallilla ja dokumentaation mallipohjilla. 
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Rakennusalan käsitteitä 
 
Aikataulukokous 
Pääurakoitsijan kokoon kutsuma "epävirallinen" kokous, jonka osanottajina ovat pää-, 
ala- ja sivu-urakoitsijoiden edustajat. Rakennusalan yleiset sopimusehdot eivät edellytä 
aikataulukokousten pitämistä. Kokouksessa käsitellään vain aikatauluun liittyviä asioita 
tavoitteena mm. selvittää aikataulutilanne, sovittaa eri urakoitsijoiden tulevat tehtävät 
ja sopia yhteistyöstä urakkarajoilla. 
 
Alihankinta 
Alihankkijan toimittama tai siltä tilattu tuote, tai tuote ja siihen liittyvä työkokonaisuus 
(esim. kuljetus ja asennus ). Ks. Alihankkija. 
 
Alihankkija 
Yritys, jonka valmistamat tai toimittamat tuotteet joko kokonaan tai osittain sisältyvät 
vastaanottajan - päähankkijan - tuottamaan valmisteeseen.  
 
Alipaineistus 
Alipaineistuslaitteiston avulla ilmavirta saadaan kulkemaan ympäröivistä puhtaista ti-
loista osastoidun tilan suuntaan. Tällöin työtilassa (osastoitu tila) vallitseva alipaine 
estää työn aikana muodostuvan pölyn kulkeutumisen tilan ulkopuolelle.  
Laitteiston läpi virtaava suodatettu poistoilma johdetaan rakennuksen ulkopuolelle tai 
muuhun soveltuvaan tilaan. Ks. Osastointi. 
 
Alistettu sivu-urakka 
Alistussopimuksella pääurakoitsijalle alistettu sivu-urakka. Alistamisen myötä siirtyy 
pääurakoitsijalle vastuu töiden yhteensovittamisesta. Rakennuttaja vastaa maksusuori-
tuksista sivu-urakoitsijalle, pääurakoitsijan hyväksyessä maksuerät. 
 
Aliurakka 
Pääurakoitsijan pääurakasta erottama itsenäinen kokonaisuus, jonka suorittaa pääura-
koitsijan valitsema aliurakoitsija. Tilaajana toimii siis pääurakoitsija. 
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Aliurakoitsija 
Urakoitsija, joka suorittaa pääurakoitsijan kanssa sopimansa erillisen aliurakan.  
 
Aluesuunnitelma 
Työmaa-alueesta laadittu piirros, josta käy ilmi mm. työskentely- ja varastoalueiden 
sijainnit, kulkutiet, ajoväylät, koneiden ja laitteiden sijoittelu yms. Laaditaan yleensä 
mittakaavaan 1:200...1:500. Tarkoituksena on selventää työmaa-alueen käyttöä ja 
edistää hyvän ja tarkoituksenmukaisen järjestyksen ylläpitämistä.  
 
Alustava yleisaikataulu 
Tarjousvaiheessa kohteesta laadittava karkea yleisaikataulu, jonka tarkoituksena on 
selvittää tärkeimmät työvaiheet ja -menetelmät, hankkeen kesto, tärkeimpien resurssi-
en kuormitus yms. 
 
Hankinta-aikataulu 
Suunnitelma, josta ilmenee hankintaketjun ajoitus ja viiveet hankintanimikkeittäin.  
  
Jaettu urakka 
Urakkamuoto, jossa rakennuttajan valitsemat urakoitsijat suorittavat kohteen erillisiksi 
osiksi jaetut urakat. 
 
Katselmus 
Usein viranomaisten rakennuspaikalla suorittama tarkastustoimenpide, jolla varmiste-
taan että esim. rakenteet ovat määräysten mukaiset.  
 
Kone- ja kalustosuunnitelma 
Ajoitettu suunnitelma rakennustyön aikana tarvittavista koneista ja laitteista. Suunni-
telma sisältää tarvittavalla tarkkuudella yksilöidyt tiedot, kuten tyypit, tehot ja kustan-
nukset, sekä tarpeen ajoittumisen. Laaditaan yleensä osana kohteen yleissuunnitelmaa. 
 
Käynnistyspalaveri 
Hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvien yrityksen toimihenkilöiden pi-
tämä palaveri, jossa käsitellään mm. työmaan organisaatio, tehtävien jako, yms. 
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Laatukäsikirja 
Laatujärjestelmän pääasiakirja, jossa määritellään laatupolitiikka, laatujärjestelmän 
toiminta sekä lyhyesti laadunvarmistuksen toteutus. 
Laatusuunnitelma 
Suunnitelma projektin laadunvarmistuksesta ja yrityksen laatujärjestelmän soveltami-
sesta yksittäiseen projektiin. 
 
Lisätyö 
Alkuperäiseen urakkasopimukseen sisältymätön työ, jonka urakoitsija suorittaa tilaajan 
toimeksiannosta eri korvausta vastaan.  
 
Osastointi 
Osastointimenetelmässä työalue (purku- tai korjauskohde) rajataan väliaikaisiin tai 
olemassa oleviin rakenteisiin perustuvilla suojaseinillä muista tiloista. Osastoinnissa 
käytetään usein ali- ja ylipaineistus- sekä kohdepoistomenetelmiä. Ks. Alipaineistus. 
 
Päivitys 
Aikataulun tms. suunnitelman korjaaminen vastaamaan todellista tilannetta. 
 
Pääurakka 
Rakennushankkeessa yleensä varsinaiset rakennustekniset työt kattava urakka. Sisältää 
yleensä perustus-, runko- ja sisävalmistusvaiheiden rakennustekniset työt. Pääurakoit-
sija voi edelleen toteuttaa osan pääurakasta omina alaurakoinaan.  
 
Pääurakoitsija 
Pääurakan toteuttava urakoitsija. Ks. pääurakka.  
 
Piirustusaikataulu 
Suunnitelma, josta ilmenee eri piirustusten ajoitettu tarve ja muut tarpeelliset tapah-
tumahetket, kuten piirustusten tilaaminen sekä niihin  liittyvät viiveet. 
 
Rakennusaika 
Aika, joka kuluu rakennushankkeen rakentamisvaiheen toteuttamiseen. 
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Rakennuspaikka 
Sopimusasiakirjoissa yleensä määritelty alue, johon urakoitsijan suoritus kohdistuu. 
 
Rakennustyöselostus 
Asiakirja, jossa määrätään työssä käytettävät aineet ja tarvikkeet, niiden laatu sekä 
työmenetelmät. 
 
Rakentamisosa 
Talo 80 -nimikkeistöjärjestelmän käsite, joka jaottelee rakennushankkeen rakenteelli-
sesti ja ajallisesti yhtenäisiin kokonaisuuksiin sekä erillisiin kustannuslaskentakohteisiin 
(esim. salaojat, anturat, ulkoseinät, ovet, vesikate, jne.).  
 
Rakentamisvaiheaikataulu 
Tietylle rakentamisvaiheelle tai ajanjaksolle laadittu yleisaikataulua tarkentava aikatau-
lu. Tavoitteena on yleisaikataulun tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen tarkentu-
van työsuunnittelun avulla. 
 
Sivu-urakka 
Rakennuttajan tilaama pääurakkaan kuulumaton urakka. Ks. alistettu sivu-urakka, jaet-
tu urakka, pääurakka. 
 
Sivu-urakoitsija 
Rakennuttajan tilaamaa sivu-urakkaa suorittava urakoitsija, joka on sopimussuhteessa 
rakennuttajan kanssa. 
 
Suorite 
Talo 80 -järjestelmän mukaan rakentamisosan ja suorituksen (työlajin) yhdistelmä, 
esimerkiksi anturoiden lautamuottityö. Kustannusarviolaskennassa suoritetta kutsutaan 
usein nimikkeeksi. 
 
Suoritemäärä 
Toiminnan määrällinen aikaansaannos, esimerkiksi tehty laudoitusmäärä neliömetreinä. 
Suoritemäärän mittausperusteena on Talo-80 -määrälaskentaohje. 
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Sähköistyssuunnitelma 
Työmaan sähköistyssuunnitelma laaditaan yleensä osana yleissuunnitelmaa ja sen tar-
koituksena on selvittää työmaan sähköntarve, sähkötarvikkeiden tarve ja sähkönjake-
lun toteuttaminen. Suunnitelman osana voidaan laatia aksonometrinen kuva rakennuk-
sesta siihen piirrettyine sähkökeskusten ja sähkölinjojen sijoitteluineen. 
 
Tavoitearvio 
Kustannusarvion pohjalta laadittava litterakohtainen tavoitteellinen menoarvio, joka 
asettaa tuotannon taloudelliset tavoitteet ja on kustannustarkkailun pohjana. 
 
Tehtävä 
Aikataulusuunnittelussa käytettävä suorite tai suoriteyhdistelmä (esim. väliseinien muu-
raus), joka usein sidotaan sijaintiin (esim. 2. kerros). 
 
Tilanneviiva 
Aikatauluun piirretty murtoviiva, joka leikkaa kunkin tehtävänimikettä kuvaavan janan 
sen valmiusastetta vastaavasta kohdasta. Tilanneviivan kulku auttaa hahmottamaan 
hankkeen aikataulun ja todellisen tilanteen välistä eroa. 
 
Työkunta 
Ammattityöntekijöiden muodostama kiinteä työryhmä, joka etumiehensä välityksellä 
voi neuvotella ja toteuttaa erillisiä urakoita. Työkunta voi itse määritellä sisäisen työn-
jakonsa ja urakasta saadun korvauksen jakamisen työkunnan jäsenille. 
 
Työlaji 
Talo 80 -järjestelmän suoritusnimikkeistön mukaisia työlajeja ovat esimerkiksi muotti-
työ, betonointi, raudoitus ja elementtityö. 
 
Työmaakokous 
Säännöllisesti pidettävä kokous, jonka puheenjohtajana toimii rakennuttaja tai raken-
nuttajan edustaja ja muina osallistujina urakoitsijat ja suunnittelijat tai heidän edusta-
jansa. Lisäksi läsnä voivat olla tarpeen mukaan tärkeimmät alihankkijat ja muut asian-
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tuntijat. Kokouksessa käsitellään aikataulukysymyksiä ja urakoiden yhteensovittamista 
sekä muita eri osapuolten kokoukselle ilmoittamia asioita. 
 
Työmaan yhteis- ja käyttökustannukset 
Koko työmaata tai useita rakentamisosia ja suorituksia palvelevat työt, hankinnat ja 
kustannukset. Työmaan käyttökustannukset sisältävät työmaan käynnistys-, kalusto-, 
käyttö- ja kuljetuskustannukset. Työmaan yhteiskustannukset käsittävät rakennustyö-
maan hallinnon, avustavat rakennustyöt, talvilisätyöt, sopimuspohjaiset erityiskulut 
sekä työntekijöiden palkanlisät ja sosiaalikulut. 
 
Työmaapäiväkirja 
Yleensä vastaavan työnjohtajan tai hänen nimeämänsä henkilön työmaalla pitämä päi-
väkirja, johon merkitään päivittäin urakkasuorituksen edistymiseen oleellisesti vaikutta-
vat asiat, kuten säätiedot, pidetyt katselmukset, kokoukset, tuotannon häiriöt ja niiden 
syyt sekä tärkeimmät aloitetut, keskeneräiset ja valmistuneet työt.  
 
Työmaasuunnitelma 
Ks. aluesuunnitelma. 
 
Työnjärjestely 
Työnjohdon työmaalla tekemää lyhyen aikavälin työn suunnittelua ja ohjausta, jonka 
yleistavoitteena on rakennustyön taloudellinen ja sujuva työsuunnitelmien mukainen 
toteuttaminen. Ks. viikkosuunnitelma 
 
Työselostus 
Ks. rakennustyöselostus. 
 
Urakka 
Sovittua vastiketta vastaan suoritettavaksi sovittu tehtävä. Urakoitsijan velvollisuutena 
on luovuttaa rakennuttajalle sopimusasiakirjojen mukainen suoritus sovittua korvausta 
vastaan ja sovitun ajan kuluessa. 
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Urakka-aika 
Urakkasopimuksessa määritelty aika rakennussuoritusta varten. 
 
Urakka-asiakirja 
Rakennusalan urakkakilpailun periaatteiden mukaan urakka-asiakirjoilla tarkoitetaan 
urakalla teettämistä varten laadittuja työkohtaisia ja yleisiä asiakirjoja. Urakka-
asiakirjoja ovat mm. urakkatarjouspyyntö, urakkatarjous, urakkasopimus ja urakkaoh-
jelma. 
Urakkahinta 
Urakkasopimuksessa sovittu urakoitsijalle maksettava vastike. 
 
Urakkamuodot 
Urakat voidaan jaotella suoritusvelvollisuuden (vastuuperuste) tai korvauksen määräy-
tymisen (maksuperuste) mukaan. Suoritusvelvollisuuden mukaan jaoteltuna eri urak-
kamuodot ovat kokonaisurakka, jaettu urakka ja KVR-urakka. Korvauksen määräytymi-
sen mukaiset urakkamuodot ovat kokonaishinta-, yksikköhinta-, laskutyö-, tavoitehinta- 
ja työnjohtourakka. 
 
Urakoitsija 
Rakennuttajan sopijapuoli, joka on sitoutunut aikaansaamaan sopimusasiakirjoissa 
määritellyn työntuloksen. 
 
Viikkoaikataulu 
Yleensä kahden viikon jaksolle laadittu tarkka aikataulu, jonka tarkoituksena on mm. 
varmistaa ylemmän tason aikataulujen tavoitteiden saavuttaminen ja resurssien teho-
kas käyttö.  
 
Viikkopalaveri 
Viikoittain pidettävä kokous, jossa työmaan käytännön toteuttamisesta vastaavat toi-
mihenkilöt käsittelevät mm. aikataulutilannetta, alkavia työvaiheita ja tärkeitä hankinto-
ja. 
 
 
Liite 1 
  8 (8) 
 
 
Viikkosuunnitelma 
Kahden viikon jaksolle laadittu ylemmän tason suunnitelmia tarkentava suunnitelma, 
jonka tärkeimmät osat ovat viikkoaikataulu ja siihen liittyvä hankintasuunnitelma.  
 
Vinoviiva-aikataulu 
Ajallisen suunnitelman esitystapa, jossa vaaka-akseli kuvaa aikaa ja pystyakseli toimin-
nan valmiusastetta tai aluetta, esim. rakennuksen kerros. 
 
Yksikköhintaurakka 
Urakkamuoto, jossa rakennuttajan suorittama korvaus määräytyy töiden etukäteen 
sovittujen yksikköhintojen ja tehtyjen suoriteyksiköiden määrän perusteella. 
 
Yleisaikataulu 
Koko hankkeelle laadittu aikataulu, jonka nimikkeet muodostuvat hankkeen kannalta 
hallitsevista ja määräävistä tehtävistä. Laaditaan osana hankkeen yleissuunnitelmaa 
ennen rakentamisen alkamista. 
 
Yleissuunnitelma 
Ennen rakentamista laadittava koko hankkeen kattava suunnitelma, jonka osia ovat 
mm. yleisaikataulu, hankinta-aikataulu, henkilöstösuunnitelma ja kalustosuunnitelma. 
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Talotekniikan projektinjohtourakan toimintamalli 
 
Liite on Skanska Talonrakennus Oy:n talotekniikkayksikön projektinjohtoyksikön sisäi-
nen toimintamalli ja siksi se ei ole mukana tässä julkisessa versiossa. 
 
 
